

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБДОУ ДС КВ №7 «Незабудка»  
 И.Н.Копалина  
 Приказ № 45 от 14.02. 2014 г.



**Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)  
 в МБДОУ ДС КВ №7 «Незабудка»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчётных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1.1.	1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО  2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна; заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2.	«Введение ФГОС ДО». Задача: Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММЦ по проблеме введения ФГОС ДО.	Поэтапно, 2013-2014 учебный год	Зам. директора по ВОР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО

1.3.	Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Январь 2014	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
1.4.	Методический совет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Февраль 2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол методического совета
1.5.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План мероприятий, протоколы
1.6.	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Создание ООП ДО	Протокол педсовета
1.7.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на	Август 2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета

	педагогическом совете		Николаевна		
1.8.	Преимственность начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилаина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна		Проект «Преимственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
1.9.	Педсовет «Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ»	позапно	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов
1.10	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилаина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Диагностические материалы	
1.11.	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилаина Людмила		Отчёты

			Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна		
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
2.1.	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2.2.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Весь период	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Ликвидация затруднений	Протокол
2.3.	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ	2014-2015 год	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Переход на контрактную систему	Эффективный контракт
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					

3.1.	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	Поэтапно	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Определение необходимых изменений оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Приведение в соответствие материально- технической базы с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3.3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна	Оснащённость библиотеки методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3.4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исманловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

			Волкова Дина Александровна		
3.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
<b>4. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
4.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в МБДОУ	2014 год	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	План методической работы
4.2.	Организация предметно-пространственной развивающей среды	2014-2015 год	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна	Создание условий для воспитания и развития детей в	Справка по результатам контроля

			Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	соответствии с ФГОС ДО	
4.3.	Составление годового плана работы учреждения с учётом внедрения ФГОС ДО	Июнь-август 2014 год	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Соответствие годового плана ФГОС ДО	Годовой план
4.4.	Организация индивидуального консультирования педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	2014-2015 год	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Повышение компетенции педагогов, родителей (законных представителей) в вопросах введения ФГОС ДО	Протоколы методических мероприятий, родительских собраний
4.5.	Обобщение опыта работы педагогического коллектива по реализации ФГОС ДО на итоговом педагогическом совете	Май 2014	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила	Обобщённый опыт работы	Протокол педагогического совета

			Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна		
<b>5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
5.1.	Заседание совета учреждения «О введении ФГОС ДО»	Декабрь 2013	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО	Протокол совета учреждения
5.2.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2013-2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна	Информирован ие общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5.3.	Публичный отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС.	01.09.2014	Директор МБДОУ Копалина Ирина	Информирование общественности о	Размещение публичного отчета



	Включение в публичный доклад директора ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС.		Николаевна	ходе и результатах внедрения ФГОС	на сайте ДОУ
--	--	--	------------	-----------------------------------	--------------