


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБДОУ ДС КВ №7 «Незабудка»
 И.Н.Копалина
 Приказ № 45 от 14.02. 2014 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования МБДОУ ДС КВ №7 «Незабудка»

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Проведение педагогического часа МБДОУ «Знакомство с Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования»	Сентябрь 2013	Обсуждение материалов ФГОС ДО	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
1.2.	Разработка методических документов по координации и организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ	2013-2014 год	Методические материалы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна; заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
1.3.	Изучение опыта работы. Изучение образовательной программы «Югорский	Октябрь 2013	Обсуждение на педагогических часах	Заместители директора по ВОР

	трамплин: программы дошкольного образования, ориентированной на ребёнка» по ФГОС.			Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
1.4.	Педагогический час «Психологические основы стандартов дошкольного образования»	Январь 2014	Выступление и обсуждение на педагогических часах	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
1.5.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	Январь 2014	Приказ о создании рабочей группы	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна
1.6.	Разработка плана – графика мероприятий «дорожной карты» МБДОУ	Январь 2014	План мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна; заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель

				Волкова Дина Александровна
1.7.	Утверждение плана реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке к введению ФГОС В МБДОУ	Февраль 2014	Приказ МБДОУ	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна
1.8.	Изучение нормативно-правых документов регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Организация нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС ДО	Рабочая группа
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1.	Изучение опыта работы пилотных площадок ДОУ по введению ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Внедрение опыта деятельности пилотных площадок в деятельность МБДОУ	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
2.2.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Накопление опыта работы	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездилина Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна, педагоги ДОУ
2.3.	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МДБОУ	Согласно годовому плану	Распространение педагогического опыта	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине

				Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна, педагоги ДОУ
2.4.	Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г, 2015г.	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС	Ст. воспитатель
2.5.	План поэтапного повышения квалификации	2013-2016	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна
2.6.	Организация развивающей предметно-пространственной среды	2013 – 2016г.	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
3.1.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования	2013 – 2016 г.	Приказ	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна
3.2.	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организации дошкольного образования	С 01.01.2014	Перевод педагогического персонала на эффективный контракт	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна
3.3.	Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2013 – 2016г.	Оптимизация деятельности	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине

				Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна, педагоги ДОУ
4. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
4.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Заместители директора по ВОР Ашумова Алёна Юрьевна, Камбарова Эмине Исмаиловна, Звездила Людмила Васильевна; старший воспитатель Волкова Дина Александровна
4.2.	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Привлечение родителей к совместной деятельности	Рабочая группа
4.3.	Анкетирование и опрос родителей по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Изучение мнения родителей качеством предоставляемых образовательных услуг МБДОУ	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ
4.4.	Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по подготовке ОУ к введению ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Публичный отчёт	Директор МБДОУ Копалина Ирина Николаевна